### รายงานความก้าวหน้าวิชา CE Project

#### ครั้งที่ ′

#### ระหว่างวันที่ 01 ส.ค. 65 ถึงวันที่ 27 ส.ค. 64

2.	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า3% (ใช้ค่า <u>% Complete</u> จาก MS Project)
	มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากรายงานความก้าวหน้า ครั้งก่อน%
	🗌 เร็วกว่าแผน วัน 🔲 ช้ากว่าแผน วัน
3.	รายละเอียดความก้าวหน้า
	ในระยะเวลาระหว่างวันดังกล่าว สิ่งที่คณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานจนแล้วเสร็จ มีดังนี้
	3.1 ศึกษาระบบที่เกี่ยวกับแอพ Delivery
	เพื่อนำมาเขียน Use case Diagram โดยระบบคร่าวๆจะมี ลูกค้า, ร้านค้า, ไรเดอร์, แอดมิน ระบบลูกค้าจะ
	สามารถดูรายการอาหารต่างๆในร้านอาหารสามารถเติมเงินเข้าในแอปพลิเคชันเพื่อทำการสั่งซื้ออาหาร ร้านค้
	จะสามารถเพิ่มโปรโมชั่นเพิ่มองค์ประกอบต่างเกี่ยวกับรายการอาหารและยังสามารถดูสถิติหรือฟิดแบคจาก

### 3.2 Design ระบบ

สามารถถอนรายได้ของตนเอง

1. ชื่อโครงงาน (อังกฤษ) Food delivery


• ออกแบบ Use case Diagram นำ Requirement มาวิเคราะห์ เพื่อดูว่าให้ใช้ระบบไหนได้บ้าง


ลูกค้าได้ ไรเดอร์จะสามารถกดรับงานจากออเดอร์ที่มาจากลูกค้าสามารถดูแผนที่ของลูกค้าและร้านค้าได้และยัง

- ออกแบบ Block Diagram นำUse case Diagram ที่ออกแบบไว้แบบละข้อมาขยายความว่าแต่ละ หัวข้อควรมีหน้าอะไรบ้าง
- ออกแบบ Flow data ออกแบบ UXUI คร่าวๆเพื่อดูว่าข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลมีอันไหนที่เก็บใน Data Base บ้างแล้วข้อมูลส่วนไหนใช้ร่วมกันบ้าง
- ออกแบบ Database data table พอ Flow data ที่ออกแบบไว้มาทำ Database data table โดย
  นำข้อมูลที่เราตีความไว้ทั้งในหน้าเดียวกันหรืออยู่คนละหน้า มาจัดให้อยู่ในรูปแบบของตารางเดียวกัน

# 3.3 ออกแบบ Wireframe ด้วย Figma โดยมีหน้าหลักดังนี้

- หน้าหลักของ Customer ช่วงแรกตอนเข้าแอพพลิเคชัน ลูกค้าจะมีสถานะเป็น Guest User ก่อนแต่ ถ้าต้องการสั่งซื้ออาหารจะต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
- หน้าเข้าสู่ระบบ และหน้าสมัครสมาชิก
- หน้ายืนยัน OTP หน้านี้มีไว้เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการ
- หน้าลืมรหัสผ่าน (รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่)





# 4. ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

4.1 ปัญหาด้านการออกแบบ Use case ไม่ค่อยมีความถี่ถ้วน พอทำไปถึงขั้นตอนออกแบบ Flow data ทำ ให้มีระบบใหม่เพิ่มขึ้นมา แล้วพอมาถึงขั้นตอนการออกแบบ UX-UI พอทำๆไปกลับนึงขึ้นได้บางระบบยัง ขาดไปบางส่วนหรือขาดไปบางระบบ จึงทำให้ต้องกลับไปแก้ไข Use case ทางคณะผู้จัดทำจึงได้กลับไป แก้ไข Use case ให้เสร็จสมบูรณ์ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

# 5. สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

- 5.1 ออกแบบหน้า UX & UI ให้แล้วเสร็จตามที่ได้วางแผนไว้
- 5.2 ศึกษาข้อมูล Flutter วิธีการใช้งานและการเชื่อมต่อกับ Firebase
- 5.3 ศึกษา Google map API เพื่อทำมาปรับใช้ในการเขียน Flutter
- 5.4 เริ่มเขียนระบบและหน้าเพจต่างๆตามที่ออกแบบไว้ในโปรแกรม Visual Studio Code

รหัสกลุ่ม CE65 - Choose an item.

ภาควิชาวิสวกรรมคอมพิวเตอร์ หน้า 5 / 5